

Planejamento de Entregas: AC-3 e AC-4

Construção de dois mini-projetos práticos, desenvolvidos e entregues incrementalmente aula a aula (modelo Sprint) via repositório no GitHub.

Regras Gerais:

- **Estratégia de Execução:** O detalhamento técnico de cada etapa (*Sprint*) será liberado exclusivamente no início da respectiva aula.
- **Artefatos Obrigatórios por Aula:** Toda aula exige entrega até o término do horário de aula contendo: Código-fonte, Diagramas/Arquitetura, Documentação e Evidências/Gráficos.
- **Composição das Notas:** As notas das ACs serão a soma das entregas semanais .

Cronograma:

AC	Data	Etapas Macro (Sprint)	Foco do Projeto / Conteúdo Teórico	Nota	Artefato Principal da Aula
3	07/10	Sprint 1: Modelagem & Arquitetura	Lógica Fuzzy: Definição de Variáveis Linguísticas e Funções de Pertinência.	0,3	Modelagem do Universo e Arquitetura do Pipeline (/docs)
3	21/10	Sprint 2: Motor & Base de Regras	Lógica Fuzzy: Base de Regras (Mamdani/Sugeno) e Defuzzificação (Centroide).	0,3	Motor de Inferência e Superfície de Decisão 3D (/results)
3	28/10	Sprint 3: Testes & Fechamento AC-3	Validação: Matriz de cenários reais, casos de borda e relatório de acurácia.	0,4	Suite de Testes Automática, Relatório Final e Tag v1.0-AC3-FINAL

AC	Data	Etapas Macro (Sprint)	Foco do Projeto / Conteúdo Teórico	Nota	Artefato Principal da Aula
4	04/11	Sprint 1: Modelagem Multiobjetivo	NSGA-II: Formulação Matemática, Objetivos Conflitantes e Restrições.	0,3	Especificação Matemática e Classe do Problema em Python
4	11/11	Sprint 2: Execução & Reprodutibilidade	NSGA-II: Calibração do Algoritmo, Operadores e Múltiplas Execuções.	0,3	Script de Otimização e Tabela com 10+ Execuções Estocásticas
4	18/11	Sprint 3: Pareto & Fechamento AC-4	Tomada de Decisão: Fronteira de Pareto e Escolha do Ponto de <i>Trade-off</i> .	0,4	Gráfico da Fronteira de Pareto, Decisão Final e Tag v2.0-AC4-FINAL